Semana: 21 al 27 de agosto de 2013.
Proyecto de Reforestación: Toabré -Río Indio 2012.
Localización: Corregimiento de Toabré, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.
Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. **Resumen de las Actividades**

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2012	Toabré rio Indio	37	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marcos Muñoz	1º año de Mantenimiento	-
	Toabré rio Indio	63	Acción Forestal de Panamá S.A	Virgilio Tejeira	1º año de Mantenimiento	
	Toabré rio Indio	25	Acción Forestal de Panamá S.A.	Daniel Muñoz Hernández	1º año de Mantenimiento	
	Toabré rio Indio	6.2	Acción Forestal de Panamá S.A.	Aníbal Domínguez	1° año de Mantenimiento	
	Toabré rio Indio	28	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marta Cañola	1° año de Mantenimiento	
	Toabré rio Indio	10.7	Acción Forestal de Panamá S.A.	Dionisio Muñoz	1° año de Mantenimiento	

2. **Actividad por Unidad de Manejo**

Unidad de Manejo	ÁREA (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Daniel Muñoz	25	0303	0.5	Continúa fertilización
Virgilio Tejeira	63	0302	2.3	Continua rodajea
Marcos Muñoz	37	0302	2	Continua Rodajea
		0303	7.5	Inicia Fertilización
Roxana Quiróz	14	0203	4	Culmina siembra
Julio Suárez	160	0106	2	Continúa chapia
Viveros	0.48	0104	109,140	Se han utilizado plantones en siembra en Jaguito
Viveros	0.48	0105	0.48	Se mantiene la vigilancia y control fitosanitario del vivero.

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		**02 Plantado**		**03 Mantenimiento**	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS

Plantón de Guayacán

Plantón de Amarillo